



Gemeinde Niederkrüchten  
Der Bürgermeister  
Hoch- und Straßenbau  
Aktenzeichen: 66 12 17 /00

Niederkrüchten, den 19.02.2020

Vorlagen-Nr. 1424-2014/2020

Sachbearbeiter: Hermann Derix

**öffentlich**

Beratungsweg

Bauausschuss

03.03.2020

## **Sanierungsprogramm Gemeindestraßen 2019/2020**

### Sachverhalt:

Die im Jahr 2019 geplanten und teilweise bereits durchgeführten Deckensanierungen wurden mit Mitteln der investiven Haushaltsansätze „7.000221 Generalüberholung öffentlicher Verkehrsflächen“ und „7.000319 Radverkehrskonzept“ durchgeführt.

Die Abschnitte Verlängerung Stadionstraße, Verlängerung Schmutzersweg sowie die Sanierung der Goethestraße einschließlich Markierung eines Schutzstreifens wurden mit Mitteln zur Umsetzung des Radwegekonzeptes durchgeführt.

Gleichfalls wurde der letzte Teilabschnitt des Weges entlang des Lindbruches in Richtung Oberkrüchten mit Mitteln aus dem Radwegekonzept saniert. Die Arbeiten wurden durch den Bauhof ausgeführt, die notwendigen Planungsarbeiten erfolgten durch die Verwaltung.

Die Umwandlung des Streckenabschnittes Steinkenrather Weg bis zum RRB wurde mit Mitteln des Haushaltsansatzes zur Sanierung von Gemeindestraßen durchgeführt. Die Vorarbeiten zur Befestigung des Unterbaues wurden bereits bei den Sanierungsarbeiten des RRB durchgeführt, so dass hier mit relativ geringem Aufwand eine dauerhafte Befestigung des Weges erfolgen konnte. Durch die Umwandlung der Oberfläche ist sichergestellt, dass die Mitarbeiter der Kläranlage das Becken, unabhängig von Witterungseinflüssen, jederzeit mit Fahrzeugen sicher erreichen können.

Die Sanierung der Ulmenstraße sowie die daran anschließenden Straßen Akazienweg, Gartenstraße, Eibenweg und Platanenweg werden mit Haushaltsmitteln der Straßensanierung durchgeführt. Entgegen der Ursprungsplanung bzw. den Festlegungen in der Prioritätenliste 2019 konnten die Baumaßnahmen Goethestraße und Ulmenstraße einschl. der angrenzenden Wege nicht im Jahr 2019 ausgeführt werden, da dort noch Kanalsanierungen durchzuführen sind.

Die Goethestraße ist bis zur Poststraße im Februar 2020 saniert worden. Für die Ulmenstraße einschließlich der angrenzenden Wege ist eine Ausführung der Deckensanierungsarbeiten im April 2020 geplant. Die Auftragsvergaben für diese Arbeiten erfolgten im Jahr 2019.

Die Umgestaltung der Poststraße in Elmpt wurde 2019 abgeschlossen. Über die endgültigen Ausbaukosten wird die Verwaltung kurzfristig informieren, sobald alle Schlussrechnungen vorliegen.

Die Leistungen zum Endausbau der Pestalozzi- und Montessoristraße in Niederkrüchten sowie der Vollausbau der Kirchstraße in Oberkrüchten sind ausgeschrieben. Die Verwaltung informiert den Bauausschuss in der Sitzung über die Ausschreibungsergebnisse.

Die Verwaltung plant, an Hand der Prioritätenliste 2020 folgende Gemeindestraßen durch einen Deckenüberzug zu sanieren:

- Brahmsstraße, Niederkrüchten
- Eichenstraße, Overhetfeld
- An der Heiden, Overhetfeld
- Irisstraße, Overhetfeld
- Wilhelmstraße, Elmpt

Die notwendigen Voruntersuchungen und Ausschreibungen werden zurzeit vorbereitet.

Die Verwaltung plant, in den folgenden Jahren die sukzessive Sanierung der Gemeindestraßen im Ortsteil Venekoten durchzuführen. Das Wegenetz innerhalb der Ortslage ist sehr marode und wird jedes Jahr mit erheblichem Aufwand durch den Bauhof notdürftig repariert.

Der Vollausbau der Garten- und Rathausstraße soll planmäßig in den Jahren 2020 bis 2023 erfolgen. Schwerpunktmäßig werden in diesem Jahr die notwendigen Baumaßnahmen im Bereich der Rathausstraße erfolgen. Nach Abschluss der Kanalarbeiten im 1. Abschnitt beginnen dann die eigentlichen Straßenausbauarbeiten.

Beschlussvorschlag:

Die aktualisierte Prioritätenliste wird beschlossen und die Verwaltung mit der Durchführung der Sanierungen beauftragt.

Finanzielle Auswirkungen:		Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
Es stehen Mittel zur Verfügung:		Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkonto:		Verschiedene investive Projekte				
Kosten der Maßnahme in Euro						
Folgekosten in Euro						
Erläuterungen:						
Rechtsgrundlage:	gesetzliche Grundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	vertragliche Verpflichtung	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit	<input checked="" type="checkbox"/>

Anlage:

Prioritätenliste 2020

gez. Wassong