

Stelle für Klimaschutzmanagement - Schlussbericht

Förderkennzeichen 03K02653

Erstellt am 11.02.2019

Zuwendungsempfänger: Kreis Viersen

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



NATIONALE
KLIMASCHUTZ
INITIATIVE

Verzögerungen im Projektverlauf

Wurde der Bewilligungszeitraum während des Vorhabens verlängert?

Nein

Wurde das Vorhaben fristgerecht durchgeführt?

Ja

Projektverlauf

Geplanter Beginn des Vorhabens laut Zuwendungsbescheid:

01.01.2016

Tatsächlicher Beginn des Vorhabens:

01.01.2016

Geplantes Ende des Vorhabens laut Zuwendungsbescheid:

31.12.2018

Tatsächliches Ende des Vorhabens:

31.12.2018

Zuwendungsempfänger

Es handelt sich bei der geförderten Körperschaft um:

kommunale Zuwendungsempfänger (Kommunen und Zusammenschlüsse, die zu 100 Prozent aus Kommunen gebildet werden)

Sie sind ...:

der/die geförderte Klimaschutzmanager/in

Bitte nennen Sie Art und Ansiedelung der Stelle (z.B. Stabsstelle/Sachbearbeitung + Amt/Abteilung):

60/1 Kreisentwicklung

Höhe des Fördersatzes

Haben Sie wegen der Finanzsituation Ihrer Kommune für das aktuelle Fördervorhaben eine erhöhte Förderquote bekommen?

Nein

Sonstige Angaben

Wurde Ihre Kommune/ Einrichtung bereits vor diesem Vorhaben über die Kommunalrichtlinie gefördert?

Ja

Welcher Förderschwerpunkt?

Klimaschutz/-teilkonzept

Verzögerungen im Vorhaben

Gab es Verzögerungen oder Probleme während des Vorhabens?

Nein

Meilensteine

Anzahl Meilensteine:

16

Meilenstein 1

Bezeichnung der Maßnahme:

Koordinierungs- und Beratungsstelle OV1

Inhalt des Meilensteins:

Konkrete Projektumsetzungsplanung nach Abstimmung mit dem ProjektLenkungskreis (Erstabstimmung und 2 Aktualisierungsabstimmungen)

Geplante Fälligkeit:

31.03.2016

Tatsächliche Fälligkeit:

31.03.2016

Aktuelle Projektphase:

vollständig erbracht/abgeschlossen

Meilenstein 2

Bezeichnung der Maßnahme:

Lenkungskreis zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes OV2

Inhalt des Meilensteins:

Institutionalisierung des Projekt-Lenkungskreises

Geplante Fälligkeit:

31.03.2016

Tatsächliche Fälligkeit:

31.03.2016

Aktuelle Projektphase:

vollständig erbracht/abgeschlossen

Anmerkungen:

Der Lenkungskreis wird auch nach Abschluss des Vorhabens fortgesetzt.

Meilenstein 3

Bezeichnung der Maßnahme:

Aufsuchende Energie-Beratung für Eigentümer und für Haushalte KK3

Inhalt des Meilensteins:

**Abschluss verbindlicher Umsetzungsvereinbarungen mit Projektpartnern
Vereinbarungen bezogen auf Beratungskampagnen im Zeitraum – Frühjahr/Herbst
2017 (2.Förderjahr) – Frühjahr/Herbst 2018 (3.Förderjahr) (siehe Meilenstein 13)**

Geplante Fälligkeit:

31.07.2016

Tatsächliche Fälligkeit:

28.02.2016

Aktuelle Projektphase:

Sonstiges (z.B. verschoben, entfallen, inhaltlich angepasst, neu)

Anmerkungen:

Die Maßnahme wurde inhaltlich neu angepasst. Die aufsuchende Energieberatung in ausgewählten Wohnquartieren, so wie im Maßnahmenplan beschrieben, wurde im Lenkungskreis Klimaschutz vorerst als nicht erfolgsversprechend eingestuft.

Verbindliche Umsetzungsvereinbarungen mit den Projektpartnern wurden folglich nicht abgeschlossen. Stattdessen wurde im Frühjahr 2016 eine kreisweite "Thermografie-Aktion" mit der Verbraucherzentrale NRW als bewährtes Konzept für die energetische Gebäudesanierung in der Region erfolgreich durchgeführt. Im Frühjahr 2017 wurden an drei Standorten erneut Thermografie-Aktionen mit der Verbraucherzentrale NRW durchgeführt und medial beworben. Außerdem fand im Sommer 2017 eine "Fenster-Aktion" mit der VZ NRW statt. Schwerpunkt dieser Energieberatung waren Fenster und Türen. Im November 2018 fand die Aktion "Besser heizen" der VZ NRW in Viersen statt.

Meilenstein 4

Bezeichnung der Maßnahme:

Internet-Informationsportal Klimaschutz KK1

Inhalt des Meilensteins:

Aufschaltung des kreisweiten Internet-Informationsportal Klimaschutz

Geplante Fälligkeit:

31.08.2016

Tatsächliche Fälligkeit:

31.08.2016

Aktuelle Projektphase:

vollständig erbracht/abgeschlossen

Meilenstein 5

Bezeichnung der Maßnahme:

Koordinierungs- und Beratungsstelle OV1

Inhalt des Meilensteins:

Jährlicher Klimaschutzmanagement-Bericht als Fortschrittsbericht (Abschlussbericht Klimaschutzmanagement separat, siehe Meilenstein 16)

Geplante Fälligkeit:

31.12.2016

Tatsächliche Fälligkeit:

25.04.2017

Aktuelle Projektphase:

vollständig erbracht/abgeschlossen

Anmerkungen:

Die jährlichen Zwischenberichte für den Förderzeitraum wurden fristgerecht erbracht.

Meilenstein 6

Bezeichnung der Maßnahme:

Fortschreibung der kreisweiten Energie- und CO2-Bilanz des Kreises KEP/KSM2

Inhalt des Meilensteins:

Jährliche Dokumentation zur Fortschreibung der Energie- und CO2-Bilanz

Geplante Fälligkeit:

31.12.2016

Aktuelle Projektphase:

Sonstiges (z.B. verschoben, entfallen, inhaltlich angepasst, neu)

Anmerkungen:

Organisation und Durchführung einer Schulung gemeinsam mit der Energieagentur NRW für mehr als 10 Klimaschutzmanager aus NRW (inkl. KSM Kreis Viersen) zwecks Einarbeitung in die Bilanzierungssoftware. In enger Zusammenarbeit mit der Energieagentur NRW wurde im Oktober 2017 im Kreis Viersen ein "Erfahrungsaustausch kommunale CO2-Bilanzierung" durchgeführt, zu der rund 20 Teilnehmer aus den Regierungsbezirken Düsseldorf und Köln angereist sind. Inhaltlich wurden Neuerungen und Probleme in der kommunalen Energie- und CO2-Bilanzierung diskutiert. Eine abschließende Erstellung einer Bilanz war bisher aus mehreren Gründen nicht möglich. Aus den Partnerkommunen werden zwingend notwendige Daten gar nicht oder nicht in aus-reichender Form zur Verfügung gestellt. Ein Zugriff auf die Daten der Städte und Gemeinden von außen ist nicht möglich, daher muss die Aktualisierung der Daten von den Kommunen selbst vorgenommen werden. Aufgrund der unvollständigen Eingabe der Daten fehlen diese zur Erstellung einer abschließenden Bilanz. Zudem werden die Daten der Schornsteinfeger nicht bereitgestellt. Auch die mehrmalige Ansprache dieses Problems, u.a. erfolglose Ansprache dieses Problems beim PTJ (telefonisch und per Mail 29.08.2016), der Energieagentur NRW (mehrfach, zuletzt am 14.11.18) und der Schornsteinfegerinnung Düsseldorf konnte nicht zu einer Lösung führen. Ohne die Bereitstellung der Daten durch die Schornsteinfeger fehlt ein erheblicher Anteil erforderlicher Daten, was zur Folge hat, dass die Erstellung einer validen Bilanz nicht möglich ist. Das Programm gibt eine Startbilanz vor, die Werte sind jedoch nicht ausreichend belegt und somit nicht für eine fundierte Bilanzierung geeignet. Es werden lediglich Mittelwerte angegeben, die nicht als ausreichend angesehen werden. Fern-wärme wird z.B. in Viersen nicht genutzt, taucht aber trotzdem in der Startbilanz auf. Die Empfehlung diesen Anteil auf Erdgas und Heizöl umzulegen ist wissenschaftlich nicht korrekt und somit keine Option. Eine Rücksprache mit der EnergieAgentur NRW am 14.11.18 hat ergeben, dass für eine kreisweite Bilanzierung die Daten aller Städte und Gemeinden erhoben werden müssen. Zwingend erforderlich ist die Eingabe des Verbrauchs der leitungsgebundenen Energie-träger (Strom, Gas, Fernwärme) und des öffentlichen Straßenpersonennahverkehrs (Linien-bus, Straßenbahn). Diese Eingabe muss von den Kommunen selbst erfolgen, was bisher nicht in ausreichendem Umfang erfolgt ist.

Meilenstein 7

Bezeichnung der Maßnahme:

**Dokumentation / Erfahrungsaustausch Vorbildmaßnahmen im Gebäudebereich
KEP/KSM9**

Inhalt des Meilensteins:

Durchführung von vor-Ort-Aktivitäten zur Objektpräsentation, insgesamt 5

Veranstaltungsrunden mit Schautagen, Seminaren

Geplante Fälligkeit:

28.02.2017

Tatsächliche Fälligkeit:

30.11.2016

Aktuelle Projektphase:

Sonstiges (z.B. verschoben, entfallen, inhaltlich angepasst, neu)

Anmerkungen:

Durchführung einer Informationsveranstaltung zum Thema Photovoltaik mit Beispielen aus der Praxis im November 2016. Etablierung des kommunalen Netzwerks Energie mit Vertretern aus allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Die Treffen fanden seit Ende 2016 zwei Mal im Jahr statt und werden sehr gut angenommen. Aus dem fruchtbaren Austausch der Kollegen sind bereits konkrete Maßnahmen und Projekte erwachsen. Zuletzt wurden die Treffen mit anregenden Exkursionen verbunden (Kläranlage MG-Neuwerk, Klimaschutzsiedlung Viersen, Technik und PV in der Haupt-Feuerwache Viersen).

Meilenstein 8

Bezeichnung der Maßnahme:

Maßnahmenprogramm "Fahrradmobilität" MV4

Inhalt des Meilensteins:

Durchführung von zwei Veranstaltungen auf Kreisebene „Tag der Fahrradmobilität“

Geplante Fälligkeit:

31.05.2017

Tatsächliche Fälligkeit:

30.06.2018

Aktuelle Projektphase:

begonnen und etwa zur Hälfte abgeschlossen

Anmerkungen:

Erstmalige Durchführung der Kampagne Stadtradeln mit allen neun Städten und Gemeinden im Kreis Viersen im Sommer 2017. Nach der erfolgreichen ersten Runde Stadtradeln im Kreis Viersen wurde die Kampagne im Sommer 2018 erneut mit allen Städten und Gemeinden unter Koordination des Kreises durchgeführt und war gemessen an den Teilnehmerzahlen und gesammelten Kilometern um rund 30% erfolgreicher als im Vorjahr.

Meilenstein 9

Bezeichnung der Maßnahme:

**Kampagne "ÖKO-PROFIT" für die Zielgruppe kleine und mittlere Unternehmen
GIHD1**

Inhalt des Meilensteins:

Teilnahme an ÖKO-PROFIT-Projektrunden, Start von 2 Projektrunden im Förderzeitraum

Geplante Fälligkeit:

31.03.2016

Tatsächliche Fälligkeit:

Aktuelle Projektphase:

Sonstiges (z.B. verschoben, entfallen, inhaltlich angepasst, neu)

Anmerkungen:

Start der geplanten ersten Projektrunde ÖKOPROFIT vor Arbeitsbeginn des Klimaschutzmanagers im November 2015. Allerdings sofortiger Einsieg in das Projekt im Januar 2016 und später dann Übernahme der Projektbegleitung seitens des Kreises Viersen. Aufgrund des Regierungswechsels in NRW und der damit verbundenen langen Wartezeit bezüglich des Förderbescheides wurde die zweite Projektrunde ÖKOPROFIT im Frühjahr 2018 gestartet. Zum Jahreswechsel 2018/2019 sind erste Teilnehmer gefunden, dennoch dauert die schleppende Akquise Unternehmen weiter an. Vorrussichtlicher Projektstart mit den zehn benötigten Betrieben mit Beginn des zweiten Quartals 2019.

Meilenstein 10

Bezeichnung der Maßnahme:

Schülerpraktika in neuen Energieberufen KK12

Inhalt des Meilensteins:

Durchführung von zwei Runden der geplanten Schülerpraktika im Förderzeitraum (Meilenstein: Abschluss der Runden)

Geplante Fälligkeit:

31.07.2017

Tatsächliche Fälligkeit:

31.03.2018

Aktuelle Projektphase:

begonnen und etwa zur Hälfte abgeschlossen

Anmerkungen:

Teilnahme als Aussteller an der ersten MINT-Messe für Schüler im Kreis Viersen im März 2018. Vorstellung des Berufsfeldes Klimaschutzmanagement und Angebot von Schnupperpraktika. Außerdem Anwerben von weiteren Ausstellern aus dem naturwissenschaftlich-technischen Bereich.

Meilenstein 11

Bezeichnung der Maßnahme:

Auslastung / Vernetzung von ÖPNV-Angeboten MV6

Inhalt des Meilensteins:

Vorlage einer Ergebnisdokumentation zum Projekt als Zwischen- und Schlussbericht

Geplante Fälligkeit:

30.09.2017

Aktuelle Projektphase:

begonnen

Anmerkungen:

Begleitung des Prozesses zur Neuauflage des Nahverkehrsplans für Kreis Viersen. Mitwirken an den Vorbereitungen zum Projekt "SHAREuregio". Im Zuge des Projektes der kommunalen Partner Venlo, Roermond, Mönchengladbach und Kreis

Viersen soll ein einzigartiges, grenzüberschreitendes rein elektrisches Car- und Bikesharing System aufgebaut und etabliert werden. Das Car- und Bikesharing Angebot des Projektes soll intermodal auch mit den Angeboten des ÖPNV verknüpft werden. Das Interreg-Pilotprojekt wurde im Sommer 2018 bewilligt und ist in die Konzeptionierungsphase gestartet. Vorzeigbare, konkrete Projektergebnisse liegen Anfang 2019 noch nicht vor. Die zu erwartenden Ergebnisse einzelner Bausteine des Projektes SHAREuregio führen voraussichtlich zu einer Optimierung von ÖPNV-Angeboten. Eine Ergebnissdokumentation ist derzeit jedoch noch nicht möglich.

Meilenstein 12

Bezeichnung der Maßnahme:

Lokale Mobilitätsberatung MV7

Inhalt des Meilensteins:

Durchführung von Aktionstagen „Wir machen zusammen mobil“ im Zuge des Projekts zur lokalen Mobilitätsberatung; insgesamt 2 Aktionstage.

Geplante Fälligkeit:

31.10.2017

Aktuelle Projektphase:

begonnen

Anmerkungen:

Viele Bausteine dieser Maßnahme lassen sich ebenfalls mit dem Projekt SHAREuregio abdecken. Das Interreg-Pilotprojekt wurde im Sommer 2018 bewilligt und ist in die Konzeptionierungsphase gestartet. Vorzeigbare, konkrete Projektergebnisse liegen Anfang 2019 noch nicht vor.

Meilenstein 13

Bezeichnung der Maßnahme:

Aufsuchende Energie-Beratung für Eigentümer und für Haushalte KK3

Inhalt des Meilensteins:

Durchführung von 4 vor-Ort-Beratungseinsätzen als Kampagne – Frühjahr und Herbst 2017 (2.Förderjahr) – Frühjahr und Herbst 2018 (3.Förderjahr)

Geplante Fälligkeit:

31.05.2017

Tatsächliche Fälligkeit:

05.02.2016

Aktuelle Projektphase:

begonnen

Anmerkungen:

Siehe Meilenstein 3. Durchführung von kreisweiten "Thermografie-Aktionen", "Fester-Aktion" "aktion Besser heizen" mit der Verbraucherzentrale NRW im Frühjahr 2016 und 2017, Sommer 2017 und Herbst 2018.

Meilenstein 14

Bezeichnung der Maßnahme:

**Ausbau und Optimierung der energetischen abfallwirtschaftlichen Wertstoffnutzung
VE5**

Inhalt des Meilensteins:

Vorlage einer Ergebnisdokumentation zum Projekt als Zwischen- und Schlussbericht

Geplante Fälligkeit:

31.12.2017

Aktuelle Projektphase:

begonnen

Anmerkungen:

Kontaktaufnahme zu Mitarbeitern des Abfallbetriebes Kreis Viersen und Austausch über aktuelle Entwicklungen in der energetischen Wertstoffnutzung in der Region. Besichtigung der technischen Anlagen auf drei Deponien im Kreisgebiet, die vom ABV Kreis Viersen betreut werden. Informationssammlung zu den bereits angestoßenen Plänen zur energetischen Wertstoffnutzung bzw. in-situ Stabilisierung der stillgelegten Siedlungsabfalldéponien. Entgasungsversuche wurden durchgeführt. Der Umsetzungsprozess konkreter Maßnahmen dauert noch an.

Meilenstein 15

Bezeichnung der Maßnahme:

Maßnahmenprogramm "Fahrradmobilität" MV4

Inhalt des Meilensteins:

Öffentliche Ergebnispräsentation des Projektes „Fahrradmobilität“ mit Beteiligten

Geplante Fälligkeit:

30.11.2018

Tatsächliche Fälligkeit:

21.06.2018

Aktuelle Projektphase:

Sonstiges (z.B. verschoben, entfallen, inhaltlich angepasst, neu)

Anmerkungen:

Siehe M8. Über die Kampagne Stadtradeln wurde in der Öffentlichkeit bzw. in diversen Medien vor, während und nach der Kampagne ausführlich berichtet.

Meilenstein 16

Bezeichnung der Maßnahme:

Koordinierungs- und Beratungsstelle OV1

Inhalt des Meilensteins:

Abschlussbericht Klimaschutzmanagement mit detaillierter Projektergebnisbilanz (auch als Grundlage für Ergebnisbericht an den Fördergeber und zur Vorstellung vor politischen Gremien)

Geplante Fälligkeit:

31.12.2018

Tatsächliche Fälligkeit:

11.02.2019

Aktuelle Projektphase:

vollständig erbracht/abgeschlossen

Geplante Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit

Wie hoch waren die geplanten Ausgaben für begleitende Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Website, Pressemitteilungen, Flyer, etc.) während des Förderzeitraums?

20.000,00 Euro

Tatsächliche Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit

Wie hoch waren die tatsächlichen Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit während des Förderzeitraums?

8.883,15 Euro

Anzahl realisierter Kommunikationsmaßnahmen

Welche der folgenden Kommunikationsmittel wurden genutzt und in welchem Umfang wurden sie publiziert?

Flyer (bis 5 Seiten): **3**

Pressemitteilungen: **100**

Veranstaltungen: **15**

Sonstiges: **25**

Beiträge auf Homepage und ein Radiointerview

Bitte geben Sie den Link der Website an, mit der die Öffentlichkeit über das Vorhaben informiert wurde:

<https://www.klimaschutz-im-kreis-viersen.de/>

Klimaschutzziel

Wie lautet das THG-Einsparziel für die Laufzeit der Klimaschutzmanagement-Förderung, welches durch die Umsetzung der Maßnahmen erreicht werden soll?

Kohlenstoffdioxid-Äquivalente: **1.645.800 t**

Projektergebnisse nach Beendigung

Wurden die für den Förderzeitrahmen gesteckten THG-Einsparziele eingehalten?

Nein

Erreichtes THG-Einsparziel: **1.507.418 t**

Planungsunterstützung

Gibt es weitere Ziele für das geförderte Vorhaben, die durch die Umsetzung von Maßnahmen erreicht werden sollen? Wenn ja, welche?

Wie viele zusätzliche Ziele haben Sie definiert?

0

Projektergebnisse nach Beendigung

Wurden die sonstigen für den Förderzeitrahmen gesteckten Ziele eingehalten?

Planungsunterstützung

Hat sich das Klimaschutzkonzept bzw. das Teilkonzept als Planungshilfe für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen bewährt?

befriedigend

Fortschreibbarkeit

Wurde im Rahmen des Fördervorhabens die Energie- und THG-Bilanz, welche im Rahmen des Klimaschutz- oder Teilkonzepts entwickelt wurde, fortgeschrieben?

Nein

Erfolgreich verlaufene Maßnahmen

Bitte benennen Sie besonders gut und erfolgreich verlaufene Maßnahmen:

Maßnahme 1:

KEP/KSM 9: Netzwerk Energie

Maßnahme 2:

MV 4: Stadtradeln

Maßnahme 3:

OV 2: Lenkungskreis

Was waren die Erfolgsfaktoren?

Persönliche Ansprache, Motivation, Überzeugungsarbeit, überdurchschnittliches Engagement und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Zielgruppenerreichung (SOLL)

Welche Zielgruppen sollten durch die geplante Maßnahmenumsetzung angesprochen werden?

ASG Filter KZ|LK|Kommune

Verwaltung

Umweltamt
Gebäudemanagement
Stadtplanungsamt
Stadtentwicklungsamt
Verkehrsamt

Bevölkerung

Bevölkerung allgemein
Konsumenten
Autofahrer/innen
Fahrradfahrer/innen
Fußgänger/innen
Eigenheimbesitzer/innen
private Vermieter/innen
Mieter/innen
einkommensschwache Haushalte

Bildung und Schule

Schüler/innen
Lehrer/innen
Auszubildende

Wirtschaft und Unternehmen

Industrieunternehmen
KMU
Handwerksbetriebe
Kleinstunternehmen
Banken

gemeinnützige Einrichtungen

Zielgruppenerreichung (IST)

Welche Zielgruppen wurden durch die Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen angesprochen?

ASG Filter KZ|LK|Kommune

Verwaltung

Umweltamt
Gebäudemanagement
Stadtplanungsamt
Stadtentwicklungsamt
Verkehrsamt

Bevölkerung

Bevölkerung allgemein
Konsumenten
Autofahrer/innen
Fahrradfahrer/innen
Fußgänger/innen
Eigenheimbesitzer/innen
private Vermieter/innen
Mieter/innen
einkommensschwache Haushalte

Bildung und Schule

Schüler/innen
Lehrer/innen
Auszubildende

Wirtschaft und Unternehmen

Industrieunternehmen
KMU
Handwerksbetriebe
Kleinstunternehmen
Banken

gemeinnützige Einrichtungen

Vorhandensein Verstetigungsstrategie/Klimaschutzstrategie

Wurde im Rahmen des Umsetzungszeitraums eine Struktur zur Aufgabenteilung (Definition von Zuständigkeiten) sowie zu Abstimmungsprozessen zum Klimaschutz innerhalb der Organisation (Verwaltung, Kirche, Schulträger, etc.) festgelegt?

Nein

Position der Klimaschutzmanagerin / des Klimaschutzmanagers

Wo ist die Stelle der Klimaschutzmanagerin / des Klimaschutzmanagers /-personals innerhalb Ihrer Organisation (Verwaltung, Kirche, Schulträger, Universität) angesiedelt?

Sachbearbeiter/in

in der Abteilung

für Kreisentwicklung

Personalkontinuität

Ist eine Übernahme des Personals zur Weiterführung des Umsetzungsprozesses nach dem Ende der Förderung geplant?

Ja

Bitte geben Sie den Stellenumfang in Vollzeitäquivalenten (ganze Stellen) an. (Beispiel: 0,5 Stellen, 0,75 Stellen, 1,0 Stellen, 1,5 Stellen, etc.):

1,00 Stellen

Weiterbildung / Vernetzung / Mentoring

Wie viele Weiterbildungstage / Vernetzungstage (Austauschtreffen mit anderen Klimaschutzmanagerinnen und -managern) wurden im Rahmen der Vorhabenlaufzeit genutzt?

12,00 Tage für Weiterbildung

30,00 Tage für Vernetzung

Finanzierung der Verstetigung

Stehen Finanzmittel zur weiteren Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen nach Laufzeitende zur Verfügung?

Eigenmittel
Fördermittel

Direkte temporäre und dauerhafte zusätzliche (Vollzeit)Beschäftigte

Wie viele Personen wurden im Rahmen des Vorhabens beschäftigt?

Vollzeitäquivalente pro Jahr:

1,00 Stellen

Tarifliche Eingruppierung des Klimaschutzmanagers/ der Klimaschutzmanagerin

Nennen Sie die tatsächliche Eingruppierung der Klimaschutzmanagerin/ des Klimaschutzmanagers.

Eingruppierung:

TVöD - E 11

Stufe:

2

Mittel für Fremd-/ Unteraufträge in der Region

Wurde(n) ein Auftrag/ mehrere Aufträge für das Fördervorhaben in der Region vergeben?

Ja

Wenn ja, in welcher Höhe?

5.371,19 Euro

Ausgaben

Wie hoch waren die im Vorhaben getätigten Ausgaben?

Geplante Gesamtausgaben:

188.266,61 Euro

Tatsächliche Gesamtausgaben:

184.049,78 Euro

Davon Personalausgaben:

172.487,74 Euro

Höhe der Zuwendung

Bitte geben Sie die Höhe der bewilligten und ausgezahlten Zuwendung an:

Bewilligt: 122.373,30 Euro

Ausgezahlt: 117.811,78 Euro

Hiermit bestätigen wir, dass wir für das Vorhaben keine weiteren Fördergelder erhalten haben.

Datum	Ort	Unterschrift

Bitte übersenden Sie uns dieses Formular 1-fach mit folgenden Anlagen:

- Formular VNZA mit Unterschrift und Stempel und ggf. Stempel der Prüfungseinrichtung
- Belegliste (siehe Anlage zum Bescheid) unter folgendem Link ist ein Muster der Belegliste elektronisch verfügbar:
https://foerderportal.bund.de/easy/module/easy_formulare/download.php?datei=188
- Ausdruck der Internetdarstellung des Vorhabens

Vielen Dank!

Projekträger Jülich
Forschungszentrum Jülich GmbH
Postfach 61 02 47
10923 Berlin