



BESCHLUSS

aus der Niederschrift über die 2. Sitzung - Wahlperiode 2020/2025 -
des Ausschusses für Bauen, Klima- und Umweltschutz vom 09.03.2021

Öffentlicher Teil

- 4) Kanalsanierung Goethestraße / An der Beek 141-2020/2025

Sachstandsbericht

Beratungsverlauf:

Frau Derwahl-Toll berichtet, dass die Kanalsanierungsarbeiten an der Beek abgeschlossen seien. Außerdem sei der Hauptkanal an der Goethestraße fertiggestellt und die Sperrung der Straße An der Beek könne Mitte April 2021 aufgehoben werden. Die Fertigstellung der Komplettsanierung erfolge Ende April 2021. Zur Einhaltung des Kostenrahmens führt Frau Derwahl-Toll aus, dass die Maßnahme im Rahmen der Auftragssumme zzgl. 5 v. H. abgerechnet werden könne.

Ausschussmitglied Szallies erkundigt sich nach den Gründen für die erneute Verzögerung der Maßnahme.

Frau Derwahl-Toll erläutert, dass die erneuten Verzögerungen dem Schneefall und Frost im Februar 2021 geschuldet seien.

Kenntnisnahme:

Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen.