



Gemeinde Niederkrüchten
Der Bürgermeister
Hoch- und Straßenbau
Aktenzeichen: 66 14 11/02

Niederkrüchten, den 16. Oktober 2024

Vorlagen-Nr. 931-2020/2025

Sachbearbeitung: Hermann Derix

öffentlich

Beratungsweg

Ausschuss für Bauen, Klima- und Umweltschutz

30. Oktober 2024

Sachstandsbericht zur Sanierung des Freibades im Ortsteil Niederkrüchten

Sachverhalt:

In der 42. KW 2024 wurden die zur 2. Stufe des Verfahrens ausgewählten Büros zu Vergabegesprächen eingeladen. Die Verwaltung berichtet in der Sitzung zum aktuellen Sachstand.

Vorschlag:

Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:		Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
Es stehen Mittel zur Verfügung:		Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
Sachkonto/PSP-Element bzw. Kostenstelle:		7000309/78510000				
Kosten der Maßnahme:		ca. 7.400.000,00 EUR				
Folgekosten:		ca. 430.000,00 EUR jährlich				
Erläuterungen:						
Rechtsgrundlage:	gesetzliche Grundlage	<input type="checkbox"/>	vertragliche Verpflichtung	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit	<input checked="" type="checkbox"/>

In Vertretung

gez. Schippers